

ÜBERSICHT ÜBER DEN ABLAUF DES PROJEKTES IN DEN LANDKREISEN HRWM

Phase II Bedarfsanalyse

Informationsveranstaltung
Medienerziehung und Medienkompetenzförderung in der Grundschule
15. September 2010

Beiratssitzung
Organisatorisches, Inhalte und Zielsetzungen- die Rolle des Beirats im Prozess
15. September 2010

Impulsveranstaltung
Eigene Schwerpunkte setzen
2. Dezember 2010

„Vor Ort“-Recherche in den Projektschulen
Dezember 2010 (Gespräch, Schulleitung plus mind. 1 TN der Steuergruppe)

Phase III Medienpraxis - Neue Medien im Unterricht

Auftaktveranstaltung für die 3 Projektgruppen (= 3 x 2 Schulen)
Konkrete Umsetzung der eigenen Schwerpunkte durch ein Medienbildungskonzept
Die 3 Veranstaltungen finden parallel in den 3 Gruppen am 12. Januar 2011 statt.

Ausarbeitungsphase
Weiterentwicklung und Vorbereitung
Januar 2011 – März 2011

(Medien)pädagogischer Tag für die 6 Projektschulen
(pro Schule 1,5 Tage, die 2 Schulen einer Projektgruppen arbeiten zusammen)
Einbindung des Kollegiums in den Prozess
14./15. März 2011; 16./17. März 2011 oder 23./24. März 2011

Phase III Medienpraxis - Neue Medien im Unterricht (Fortsetzung)

Umsetzung im eigenen Arbeitsbereich
Überschaubarer Unterrichtseinheiten ausprobieren und reflektieren
März/April 2011

2. Klausurtagung für die Projektgruppen
Systematisierung des Medienbildungskonzepts auf der Grundlage der Erprobungsphase (vormittags)

Elternabend für jede Projektgruppe. Information und Präsentation
Einbindung der Eltern (abends)
3. , 4., 5. Mai 2011 (findet für die Projektgruppen ganztägig statt)

Beiratssitzung
Medienbildungskonzepte aller Schulen: Prozesse, Erfahrungen und Ergebnisse
18. Mai 2011

Phase IV Nachhaltigkeit - Strukturen festigen und optimieren

Gemeinsame Tagung aller Projektgruppen
Nachhaltigkeit und Strategien für die Weiterentwicklung des Medienbildungskonzeptes und des Prozesses
26. Mai 2011

Beiratssitzung
inhaltliche und organisatorische Planung Transfer
8. Juni 2011